
Gestionar un projecte
europeu de R+D+i



Fitxa Tècnica

Adreçat a:

Tècnics promotors i gestors de Projectes Europeus d'I+D+i. Preferiblement amb experiència.●

Investigadors que necessitin desenvolupar capacitats tècniques en la gestió de projectes●

internacionals

Codi:
CGESEU-A1-2020-1

Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament

Objectius:

Identificar les claus estratègiques per a una bona gestió del projecte●

Analitzar els aspectes fonamentals de l'acord de Consorci●

Definir rols i funcions del Project Officer i de cada participant en el consorci●

Gestionar les incidències del consorci●

Establir canals per identificar i resoldre factors ètics de la investigació.●

Realitzar el seguiment del projecte: justificacions, modificacions, comunicacions amb la CE●

Gestionar i justificar les despeses de personal●

Justificar econòmica i tècnicament el projecte●

Coordinació acadèmica:
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García

Docents:
Anna Maria Estellés Palanca
Ignasi Salvadó Estivill
Eva Martín García

Durada:
20 h

Impartició:
presencial

Idiomes en que s'imparteix:
Castellà

Dates:
del 09/07/2020 al 10/07/2020

Horari:
9 de juliol de 9:30 a 18:30 h 10 de juliol de 09:30 h a 14:00 h



Ubicació:
Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella C/ Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005
Barcelona

Preu:
180 €

Contacte:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat

Telèfon de contacte:
977779966

Programa

Mòdul: Gestionar un projecte europeu de R+D+i

Durada: 20 h.

Contingut:
Fase de "Grant Agreement preparation"●

Negociació i Interlocució amb la CE1.
El paper d'un Project Manager (composició de el Consorci; repàs2.
de Budget, revisió de "tasks", data d'inici, etc.)
Incidències amb el Consorci (Baixa / alta d'algun soci; third parties,3.
canvis en el pressupost ...)
Signatura dels documents (alta / canvis "Legal signatory"; alta4.
"Financial signatory")

Gestió dels aspectes ètics de la proposta aprovada●

És viable èticament el projecte segons les normes comunitàries?1.
Procés de revisió i documentació,2.
Actors implicats: rols i implicació3.

Acord de Consorci●

Fase d'implementació de el projecte●

Planificació i seguiment de deliverables i milestones (cronograma);1.
Seguiment financer i administratiu (intern i a nivell de consorci);2.
Amendments;3.
Estratègia de comunicació interna i amb la CE: Handbooks,4.
reunions (kick-off, periòdiques ...), interlocució amb el PO, amb els
WP leaders / steering comitee .
Avaluació de el projecte: informes científics i financers,5.
justificacions financeres i mid-term review.

Gestió de costos de personal●

Tipus de personal (propi, contractat, ICREA ...)1.
Control i seguiment de la dedicació: timesheets2.

Seguiment dels aspectes ètics durant l'execució●
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